

Phase		Etape	Montant externe	Montant interne	Durée	nb Pers. Interne	nb Pers. Externe	Durée Cummulés	Cout cummulé
ANALYSE	TOTAL	Interviews	2925	1181.25	4.5	1	1	4.5	4106.25
	10675	Réunions de pilotage	325	393.75	0.5	3	1	5	4825
		Analyse des besoin	5850	0	3	0	3	8	10675
CC	TOTAL	Rédaction du CC	5200	0	4	0	2	12	15875
	5918.75	Réunions de pilotage	325	393.75	0.5	3	1	12.5	16593.75
DEV	TOTAL	Architecture de la bd	0	3150	6	2	0	18.5	19743.75
		Développement	0	23625	30	3	0	48.5	43368.75
	30975	Intégration des modules	0	1575	3	2	0	51.5	44943.75
		Développement de l'interface	0	1050	4	1	0	55.5	45993.75
		Recette	0	1575	3	2	0	58.5	47568.75
TEST	TOTAL	Tests Fonctionnel	0	2362.5	3	3	0	61.5	49931.25
		Test de robustesse	0	2362.5	3	3	0	64.5	52293.75
	13387.5	Test d'intrusion	0	2362.5	3	3	0	67.5	54656.25
		Test administration	0	2362.5	3	3	0	70.5	57018.75
		Debugage	0	3937.5	5	3	0	75.5	60956.25
MEP	TOTAL	Reprise de données :	0	1575	6	1	0	81.5	62531.25
		Paramétrage	0	1575	6	1	0	87.5	64106.25
		Formation	0	1575	6	1	0	93.5	65681.25
	3150	MAO	5,850	0	0	0	1		71,531.25
		TOTAL	14625	51056.25	93.5				71,531.25

